
HACKTOBER26 · ROLLEN-BRIEFING · NAME: _____

B Verstehen + Integration & Deployment

Du baust das Gehirn: Gemma 4 liest das Foto und liefert verlässlich strukturierte Daten. Und du hältst main grün.



BACKEND

- `ANALYZE_SYSTEM` in `src/lib/prompts.ts` für die gewählte Idee
- `src/app/api/analyze/route.ts`: JSON muss **immer** gültig sein (Retry bei Fehler)
- `src/lib/ai.ts`: Provider Gemini / DigitalOcean / Ollama

FRONTEND

- `src/features/understand/AnalysisView.tsx`: Ergebnis-Karte, Fristen, Kernpunkte an die Idee anpassen

ZUSATZROLLE: INTEGRATION & DEPLOYMENT

- Morgen früh als Erster: **Keys in `.env.local`**, `npm run test:gemma` muss grün sein
- Merged PRs, löst Konflikte in `types.ts` / `page.tsx`
- Deployment einmal um 13:00 durchziehen, nicht erst um 16:00
- 15:30: `git tag demo && git push --tags`

DEIN TAG

08:00	Keys eintragen, test:gemma
10:30	DO-Credits & Gemma-ID klären
11:30	Prompt + JSON stabil
13:00	1. Merge, Deployment
14:00	MOCK=0, echte KI
15:00	Alles in main, CI grün
15:30	Demo-Tag setzen

FERTIG IST ES, WENN ...

- 10 Fotos hintereinander → 10× gültiges JSON
- main baut, Deployment-URL läuft
- Tag `demo` existiert

HEUTE ABEND

- Repo + `npm run dev` lokal testen
- `src/lib/ai.ts` und `test-gemma.mjs` lesen
- Vercel-/Deployment-Account bereit